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[79] Wer mit dem Bauen zu tun hat, der weiss, dass Kostenvoranschläge von Architekten 
(und Ingenieuren) häufig überschritten werden2. Dennoch ist die einschlägige Rechtsliteratur in 
der Schweiz3 eher spärlich. Und die Judikatur4 verrät, wenn es um die Vertragshaftung des Ar-
chitekten für eine Kostenüberschreitung geht, mancherlei Unsicherheit. Davon war in dieser Zeit-
schrift schon mehrmals die Rede5. In den vorliegenden "Notizen" möchte ich das Thema nochmals 
aufgreifen und zum Teil auch neue Überlegungen einbringen. Als Arbeitshypothese unterstelle 
ich, dass der in Frage stehende Architekt durch einen Gesamtvertrag6 gebunden ist, den ich als 
einfachen Auftrag (Art. 394 ff. OR) qualifiziere7. Zunächst spreche ich von der erforderlichen 
Differenzierung der Haftungsfälle, dann von der Toleranzgrenze, von den Schwierigkeiten der 
Schadensermittlung und schliesslich von weiteren Fragen (die aber offengelassen werden).  
                                                                 
1 Der vorliegende Aufsatz befasst sich vor allem mit dem Architekten. Die Ausführungen gelten sinnge-
mäss aber auch für den Bauingenieur. Dieses "methodische" Vorgehen hat seinen Grund darin, dass es 
in der deutschen Sprache an einem Ausdruck fehlt, der sowohl die Architekten als auch die Bauingeni-
eure erfasst. Die Amerikaner z.B. verwenden den Ausdruck "design professional" und meinen damit "an 
architect or engineer". 
Den Herren Dr. iur. h.c., Ing. ETH DURI PRADER (Zumikon) und Dr. iur. RAINER SCHUMACHER (Rechts-
anwalt, Baden) danke ich für die kritische Durchsicht meines Beitrages und für manche Anregungen aus 
der Praxis.  
2 Ein Praktiker meint dazu, der Kern des Problems liege in der enormen Dokumentationsflut, die heutzutage 
für die Mehrheit der Architekten nicht mehr überblickbar sei. Seine Erfahrung zeige, dass Architekten in 
vielen Fällen eben keine Projekt-Manager seien, da ihnen die Erfahrungen der Unternehmerseite fehlten. 
3 Zur deutschen Literatur: SCHUMACHER, S. 175, Anm. 233. 
4 SCHAUMANN, Nr. 70 ff. und Nr. 243. 
5 Vgl. z.B. BR 1988, S. 63 f., Nr. 62 (Anmerkung TERCIER); 1987, S. 15, Nr. 4 und 5 (Anmerkung GAUCH); 
1986, S. 61, Nr. 84 (Anmerkung GAUCH).  
6 Im Gesamtvertrag übernimmt der Architekt (oder Ingenieur) sämtliche Architektenleistungen (oder Inge-
nieurleistungen), mindestens aber die Planung und die Bauleitung (GAUCH, BR 1984, S. 50 f.).  
7 Zum Qualifikationsstreit: GAUCH, Der Werkvertrag, Nr. 44 ff.; Übersicht über die Rechtsprechung: 
SCHAUMANN, Nr. 1 ff. und Nr. 242 ff. 
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I. Von der Differenzierung der Haftungsfälle 
 
Die Gründe, warum Kostenvoranschläge von Architekten (Ingenieuren) überschritten werden, 
sind mannigfach. Dementsprechend lassen sich verschiedene Haftungsfälle unterscheiden, die 
auch rechtlich verschieden zu behandeln sind. Das aber wird in vielen Gerichtsentscheiden über-
sehen8. Verhängnisvoll ist insbesondere die mangelnde Differenzierung zwischen der Architekten-
haftung für verursachte Zusatzkosten und der Haftung des Architekten bei schlichter Bausummen-
überschreitung.  
 
 
1. Haftung für vertragswidrig verursachte Zusatzkosten 
 
1. Dieser erste Haftungsfall wird gewöhnlich im Zusammenhang mit der Kostenüberschreitung 
behandelt9, weshalb ich ihn in meine "Notizen" einbeziehe, obwohl er mit dem Kostenvoranschlag 
des Architekten (Ingenieurs) und dessen Überschreitung in Wirklichkeit nichts zu tun hat. Zu un-
terscheiden sind ein Grund- und ein Sonderfall10:  
 
a. Der Grundfall ist einfach. Durch nicht richtige Erfüllung seines Vertrages (z.B. durch un-
günstige Vergebung, unwirtschaftliche oder fehlerhafte Planung, Verzögerungen in der Plan-
lieferung, unrichtige Weisungen, ungenügende Bauaufsicht, unsorgfältige Koordinierung der 
[80] Bauarbeiten) hat der Architekt zusätzliche Baukosten für die Ausführung des Bau-
projektes verursacht, die dem Bauherrn bei richtiger Vertragserfüllung erspart geblieben 
wären11. Die Ausführung des Bauobjektes kostet deshalb den Bauherrn mehr, als es so, wie 
das ausgeführte Bauprojekt bei seiner Vollendung tatsächlich dasteht, hätte kosten dürfen 
und müssen12. Die betreffenden ("unnötigen" und "unnützen") Zusatzkosten der (nicht 
kostengerechten) Bauausführung vermindern das Vermögen des Bauherrn und sind Schaden, 
den der beauftragte Architekt ersetzen muss, falls ihn ein Verschulden trifft (Art. 397 f. / 97 
Abs. 1 OR)13. Dabei fällt eine Vorteilsanrechung von vorneherein ausser Betracht, weil es an 
anzurechnenden Vermögensvorteilen des Bauherrn fehlt. 
 
b. Im Sonderfall hat der Architekt die zusätzlichen Baukosten (Zusatzkosten) dadurch verur-
sacht, dass er vertragswidrig ("eigenmächtig") vom Bauprojekt abgewichen ist, indem er 
ein (zum Teil) verändertes Projekt ausführen liess14. Ohne hiezu befugt zu sein, liess er 
                                                                 
8 Beispiele: EGV SZ 1985, Nr. 34, S. 102 ff. (= BR 1987, S. 15, Nr. 4); SJZ 1986, S. 179 ff., Nr. 27 (= BR 1986, S. 
61, Nr. 84).  
9 Beispiel: SCHUMACHER, S. 176 ff., Nr. 609 ff.  
10 Vgl. SCHUMACHER, S. 176, Nr. 609 ff. 
11 GAUCH, Bauleitung, S. 13 f.; SCHUMACHER, S. 176 ff., Nr. 609 ff. 
12 GAUCH, Bauleitung, S. 13. 
13 Das Erfordernis des Verschuldens entfällt, sobald die Voraussetzungen einer Hilfspersonenhaftung (Art. 
101 OR) erfüllt sind. Das gilt auch für die später behandelten Fälle einer Verschuldenshaftung.  
14 Unzutreffend ist die bisweilen vertretene Meinung (z.B. PKG 1976, Nr. 10, S. 56 = BR 1979, S. 10, Nr. 3), 
der Architekt habe ganz generell das Recht, kleinere Änderungen von sich aus anzuordnen (SCHUMA-
CHER, S. 176, Nr. 612). Richtig dagegen ist, dass der Architekt insofern vom Projekt abweichen darf, als 
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Mehrleistungen, andere Leistungen oder Leistungen auf andere Art ausführen, als das vom 
Bauherrn genehmigte Projekt vorsah oder erfordert hatte. Bei gegebenem Verschulden15 ist 
der Architekt wiederum verpflichtet, die von ihm verursachten Zusatzkosten als Schaden zu 
ersetzen. Doch kann das Grundstück des Bauherrn durch die veränderte Ausführung eine 
Wertsteigerung erfahren haben, die er sich bei der Ermittlung des Schadens als Vorteil an-
rechnen lassen muss16.  
 
2. Die zusätzlichen Baukosten (Zusatzkosten), für die der Architekt bei gegebenen Voraus-
setzungen haftet, sind zu unterscheiden von den "Mehrkosten", um die ein allfälliger Kos-
tenvoranschlag überschritten wird. Die Haftung des Architekten für vertragswidrig verursachte 
Zusatzkosten besteht denn auch unabhängig davon, ob ein Kostenvoranschlag des Architekten 
überhaupt erstellt und ob ein erstellter Vorschlag eingehalten, überschritten oder unterschritten 
wurde. Darin bestätigt sich der Satz, dass diese Haftung mit dem Kostenvoranschlag und seiner 
Überschreitung nichts gemein hat.  
 
 
2. Haftung bei schlichter Bausummenüberschreitung 
 
Dieser zweite Haftungsfall hängt nun mit dem Kostenvoranschlag des Architekten (Ingenieurs) 
zusammen. Der Bauherr macht den Architekten nicht wegen vertragswidrig verursachter Zusatz-
kosten (I/1), sondern einzig deswegen haftbar, weil die durch den Kostenvoranschlag bestimmte 
Bausumme überschritten wird. Für die Beantwortung der Frage, ob und inwieweit der Architekt 
haftet, sind wiederum verschiedene Fälle ("Unterfälle") zu unterscheiden, namentlich die folgen-
den zwei: 
 
 
A. Ungenauer Kostenvoranschlag 
 
1. Der Grund für die Bausummenüberschreitung liegt hier darin, dass der vom Architekten (Inge-
nieur) erstellte Kostenvoranschlag ungenau war. Die Ungenauigkeit des Voranschlages kann 
ihrerseits auf verschiedenen (auch mehrfachen) Ursachen beruhen. Zum Beispiel kann sie darauf 
beruhen, dass der Architekt bestimmte (notwendige) Einzelleistungen "vergessen", einen schlichten 
Rechenfehler (z.B. Additionsfehler) begangen, den Baugrund mangelhaft abgeklärt, die erforderli-
chen Leistungsmengen oder den Umfang der Regiearbeiten nicht richtig vorausgesehen oder sich 
in den erwarteten Preisen der einzelnen Bauleistungen verschätzt hat. Zur Klarstellung ist vorab 
ein Dreifaches hervorzuheben:  
 
a. Der Kostenvoranschlag des Architekten wird bisweilen verwechselt mit dem "ungefähren 
Ansatz" des Art. 375 OR, ist von diesem aber zu unterscheiden. Denn beim "ungefähren An-
satz" des Art. 375 OR handelt es sich um einen unverbindlichen Voranschlag, womit ein 
Werkunternehmer seinen Besteller über den mutmasslichen Preis der eigenen Arbeit infor-
                                                                                                                                                                                                    
"die Einholung einer Erlaubnis nicht tunlich und überdies anzunehmen ist, der Auftraggeber würde sie 
bei Kenntnis der Sachlage erteilt haben" (Art. 397 Abs. 1 OR; SCHUMACHER, S. 176 f., Nr. 612).  
15 Zur Hilfspersonenhaftung (Art. 101 OR) siehe Anm. 13. 
16 SCHUMACHER, S. 176, Nr. 611; vgl. im einzelnen unten III.  
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miert17. Der Voranschlag des Architekten, wie er hier verstanden wird, hat dagegen einen 
anderen Inhalt. Er enthält, mindestens zur Hauptsache, eine Auskunft über die mutmasslichen 
Kosten fremder Bauleistungen, die dem Anwendungsbereich des Art. 375 OR von vorne-
herein entzogen ist. Soweit der Voranschlag aber auch die Honorarkosten des Architekten 
selbst erfasst, scheitert die Anwendung des werkvertraglichen Art. 375 OR daran, dass sich 
die Honorierung des bauleitenden Architekten (namentlich beim Gesamtvertrag) nach Auf-
tragsrecht richtet. 
 
b. Ob ein Kostenvoranschlag des Architekten ungenau ist, beurteilt sich immer (und nur) nach 
dem Gegenstand des Voranschlages. Worauf sich der Voranschlag im einzelnen bezieht 
(ob er z.B. die Aufwendungen für Bauzinsen, Kanalisation oder Umgebungsarbeiten miter-
fasst) muss im Streitfall durch Auslegung (unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des 
Einzelfalles) ermittelt werden. Das gilt auch dann, wenn streitig wird, ob das Honorar des 
Architekten (allenfalls das Honorar für [81] bestimmte Nebenleistungen) in den veranschlag-
ten Kosten eingeschlossen ist oder nicht18. 
  Soweit der Bauherr den Kostenvoranschlag nicht im Sinne des Architekten verstanden 
hat, kommt es darauf an, wie er ihn verstehen durfte und musste (Vertrauensprinzip). Man-
gels anderer Anhaltspunkte ist anzunehmen, dass allfällige Mehrvergütungen, die der Bauherr 
einem Unternehmer wegen unvorhersehbarer Umstände schuldet (Art. 373 Abs. 2 OR), im 
Voranschlag nicht berücksichtigt sind19. Wurden dem Voranschlag vereinbarungsgemäss die 
"aktuellen Preise" zugrundegelegt, so beschränkt er sich auf die Kosten ohne Teuerung20. 
Und was die Kosten für Sonder- und Änderungswünsche betrifft, die der Bauherr erst im 
nachhinein vorbringt, so versteht sich von selbst, dass der Voranschlag darüber keine Aus-
kunft geben kann. 
 
c. Ein ungenauer Kostenvoranschlag kann zu tief oder zu hoch sein. In beiden Fällen stellt sich 
die Frage nach der Haftung des Architekten, für deren Beantwortung je die gleichen Grund-
sätze gelten. Im vorliegenden Zusammenhang geht es aber stets um einen Kostenvoran-
schlag, der zu tief (und deshalb ungenau) ist. Der umgekehrte Fall (zu hoher Kostenvoran-
schlag) wird vernachlässigt. 
 
2. Der Architekt, der seinem Bauherrn einen ungenauen (hier: zu tiefen) Kostenvoranschlag unter-
breitet, gibt seinem Vertragspartner eine unrichtige Auskunft über die zu erwartenden Bau-
                                                                 
17 Darüber: GAUCH, Werkvertrag, Nr. 656 und 669 ff.  
18 Sogar die SIA-Honorarordnung 102 (Architekten/1984) gibt auf diese wichtige Frage keine eindeutige 
Antwort. Vergleicht man allerdings Art. 4.2.5 ("Kostenvoranschlag") mit Art. 5.1 ("Honorarvorschlag"), 
so macht es eher den Anschein, dass der "Kostenvoranschlag", wie die Ordnung ihn versteht, das Ho-
norar des Architekten nicht einschliesst. Gleich verhält es sich mit der SIA-Ordnung 103 (Bauingenieu-
re/1984; vgl. Art. 3.7 mit Art. 5.1). In der SIA-Norm 116 (Normalien für kubische Berechnung von Hoch-
bauten/1952) wird dagegen (unter lit. B.) klar gesagt, dass in den ermittelten Baukosten auch die "zuge-
hörigen Honorare und die Bauleitungskosten" inbegriffen sind. 
19 Anders verhält es sich aber für Mehrvergütungen infolge ausserordentlicher Umstände, die nach "den 
von beiden Beteiligten" (Bauherr und Unternehmer) "angenommenen Voraussetzungen" zwar "ausge-
schlossen" (Art. 373 Abs. 2 OR), für den Architekten (bei der von ihm verlangten Sorgfalt und Fach-
kenntnis) aber voraussehbar waren. 
20 Vgl. EGV. SZ 1985, Nr. 34, S. 105 (= BR 1987, S. 15, Nr. 4). 
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kosten, weshalb er den Vertrag nicht richtig erfüllt. Dafür haftet er bei gegebenem Verschulden21 
(Art. 398 / 97 Abs. 1 OR)22. Doch ist präzisierend beizufügen:  
 Die Auskunft des Architekten über die zu erwartenden Baukosten ist eine Prognose, die 
sich auf die Zukunft bezieht, weshalb bei der Erarbeitung des Voranschlages noch nicht alle kos-
tenbegründenden Daten (etwa hinsichtlich von Leistungsmengen und Preisen) feststehen. Mit 
Rücksicht auf die Unsicherheiten, die sich daraus ergeben, verfügt der Architekt über eine gewis-
se Marge, in deren Grenzen der Bauherr nach Rechtsprechung und Lehre eine Ungenauigkeit 
tolerieren muss23. Die zugebilligte Toleranzgrenze  bestimmt den verlangten Genauigkeitsgrad 
des Kostenvoranschlages. Solange sie nicht überschritten wird, fehlt es, was die Ungenauigkeit 
betrifft, schon an einer haftungsbegründenden Vertragsverletzung des Architekten24, nicht erst an 
einem Verschulden25. Zur Frage, wo die Grenze verläuft, siehe weiter unten (II). 
 
3. Die Haftung des Architekten für die Ungenauigkeit seines Kostenvoranschlages besteht dem 
Gesagten zufolge in einer Haftung für falsche Auskunft. Sie richtet sich auf den Ersatz des Ver-
trauensschadens . Der haftbare Architekt muss den Schaden ersetzen, den der Bauherr erleidet, 
weil dieser (fälschlicherweise) auf die Genauigkeit des Voranschlages (die Richtigkeit der Progno-
se) vertraut und im falschen Vertrauen darauf seine Dispositionen getroffen hat26. Im einzelnen: 
 
a. Geschützt wird nicht das Vertrauen des Bauherrn in die absolute Richtigkeit des Kosten-
voranschlages, sondern nur sein Vertrauen darauf, dass sich der Voranschlag innerhalb der 
Toleranzgrenze hält27, die Grenze also nicht überschritten wird. Und ersatzpflichtig ist nur ein 
Schaden, den der Bauherrn deshalb erleidet, weil er auf diese relative Richtigkeit vertraut 
hat.  
  
b. Der betreffende Schaden kann sich z.B. daraus ergeben, dass der Bauherr bei (genügend) 
genauem Kostenvoranschlag eine günstigere Finanzierung der Gesamtkosten28 oder eine hö-
here Subventionierung des Bauwerkes erreicht, den erforderlichen Aufwand zur Beschaffung 
                                                                 
21 Zur Hilfspersonenhaftung siehe Anm. 13. 
22 Die SIA-Honorarordnungen (1984) bezeichnen diese Haftung als Ersatzpflicht "bei ungenügender Kos-
tenerfassung" und beschränken sie auf den Ersatz des "direkten Schadens" (vgl. Art. 1.6 der Ordnungen 
102 und 103). Abgesehen davon, dass diese Haftungsbeschränkung bei grobem Verschulden an Art. 100 
Abs. 1 OR scheitert, bleibt im Unklaren, worin der "direkte" Schaden (im Unterschied zum "indirekten") 
besteht.  
23 Vgl. z.B. BGE 28 II 543 und die Zitatstellen unter Anm. 40; GAUCH, Bauleitung, S. 15 f.; REBER, S. 301; 
SCHUMACHER, S. 182 ff., Nr. 635 ff. 
24 Das aber schliesst andere Vertragsverletzungen, etwa die vertragswidrige Verursachung von Zusatzkos-
ten, nicht aus (vgl. unten II/1/Randz.2/lit. b und c). 
25 Anders: Max. XI, 1961, Nr. 15, S. 28. 
26 SCHUMACHER, S. 192, Nr.679. 
27 Anders verhält es sich allerdings dann, wenn der Architekt es unterlässt, den Bauherrn auf die Toleranz 
aufmerksam zu machen, obwohl er erkennt oder erkennen muss, dass dieser auf die absolute ("toleranz-
freie") Richtigkeit des Voranschlages vertraut. Trifft dies nämlich zu, so verletzt der Architekt schon 
durch die unterlassene Aufklärung eine Sorgfaltspflicht, was es rechtfertigt, das Vertrauen des Bauherrn 
in die absolute Richtigkeit des Voranschlages zu schützen. Analoges gilt für den Fall, da der Bauherr die 
Toleranzmarge zu gering einschätzt. Vgl. zum Ganzen auch SCHUMACHER, S. 179, Nr. 624.  
28 Der Kostenvoranschlag dient dem Bauherrn unter anderem als "Unterlage zur Einholung der Baukredite" 
(vgl. Art. 4.2.5 der SIA-Ordnung 102). 
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eines notwendigen Zusatzkredites29 oder einen vorzeitigen Abbruch der Bauausführung ver-
mieden, das [82] Bauwerk auf andere ("billigere") Weise realisiert oder von der Realisierung 
des Bauprojektes überhaupt abgesehen (und statt dessen z.B. eine bestimmte Eigentums-
wohnung gekauft30 oder seine Mietwohnung beibehalten) hätte. Immer aber besteht er in der 
Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem besseren Stand, den das 
Vermögen des Bauherrn ohne sein enttäuschtes Vertrauen in die Richtigkeit des Kostenvor-
anschlages mutmasslich haben würde31. 
 
c. Fehlt es an einem solchen Vertrauensschaden, so trifft den Architekten keinerlei Ersatz-
pflicht. Folglich kann ein Bauherr, dessen Vermögen sich trotz enttäuschten Vertrauens in 
die (relative) Richtigkeit des Kostenvoranschlages nicht verschlechtert hat, unabhängig von 
der Höhe der Bausummenüberschreitung keinen Schadenersatz verlangen. Dasselbe gilt für 
einen Bauherrn, der auf die Richtigkeit des Kostenvoranschlages gar nicht vertraute, weil er 
den Voranschlag überhaupt nicht zur Kenntnis nahm oder weil er um dessen Unrichtigkeit 
wusste. Und schliesslich entfällt der Ersatzanspruch, soweit der Architekt beweist, dass der 
Bauherr an seinem Verhalten auch dann nichts geändert hätte, wenn ihm die Unrichtigkeit des 
Voranschlages bewusst gewesen wäre.  
 
4. Dass es bei ungenauem (zu tiefem) Kostenvoranschlag des Architekten um den Ersatz des 
umschriebenen Vertrauensschadens geht, ist eine Erkenntnis, die sich erst noch durchsetzen 
muss. Zum Beispiel steht die gängige Gerichtspraxis32 auf einem anderen Standpunkt, indem sie 
den zu ersetzenden Schaden grundsätzlich in den massgeblichen Mehrkosten sieht, um die der 
Voranschlag (über die Toleranzgrenze hinaus) überschritten wird. Obwohl sie den so ermittelten 
Schadensbetrag um eine entsprechende Wertsteigerung des Grundstückes reduziert (Vorteilsaus-
gleichung), ist diese Betrachtungsweise im Ansatz verfehlt. Denn sie verkennt, dass die Vertrags-
verletzung des haftbaren Architekten nicht in der Verursachung der betreffenden Mehrkosten, 
sondern "nur" darin liegt, dass er die Kosten falsch prognostiziert hat. Zudem übersieht sie, dass 
der Schaden, den der Bauherr infolge des ungenauen Kostenvoranschlages erleidet, nicht not-
wendigerweise in den erwähnten Mehrkosten (reduziert um die Wertsteigerung) besteht, sondern 
auch in anderen Vermögensnachteilen (z.B. infolge verteuerter Baukredite oder "verwirkter" Sub-
ventionen) bestehen kann.  
 
 
B. Unterbliebene Aufklärung bei kostenteuern- 
den Sonder- und Änderungswünschen 
 
                                                                 
29 Z.B. den Kostenaufwand für Bankkomissionen, Notariats- und Grundbuchgebühren oder für die Durch-
führung einer notwendigen Volksabstimmung. 
30 Vgl. BauR ("baurecht", Düsseldorf) 1979, S. 174. 
31 SCHUMACHER, S. 192, Nr. 679. 
32 Beispiele: SJZ 1986, S. 179 ff., Nr. 27 (= BR 1986, S. 61, Nr. 84); Rep. 1987, S. 217 f. (= BR 1988, S. 63 f., Nr. 
62); Extraits 1969, S. 72 ff. (= SCHAUMANN, Nr. 75); ebenso noch GAUCH, BR 1987, S. 15 f., Anmerkung zu 
Nr. 4 und 5. 
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1. Bausummenüberschreitungen haben ihren Grund häufig auch darin, dass die Bauausführung 
durch nachträgliche Sonder- oder Änderungswünsche des Bauherrn verteuert wird. Dafür 
hat der Architekt (Ingenieur) grundsätzlich nicht einzustehen33. Doch bleibt zu beachten: 
 
a. Der Architekt, der seinem Bauherrn einen Kostenvoranschlag unterbreitet, übernimmt damit 
zugleich auch die Pflicht, den Bauherrn über alle Umstände zu unterrichten, die eine Bau-
summenüberschreitung zur Folge haben34. Das gilt namentlich mit Bezug auf kostenteuernde 
Sonder- und Änderungswünsche des Bauherrn. Der Architekt ist verpflichtet, den Bau-
herrn (rechtzeitig) auf die finanziellen Folgen der nachträglichen Wünsche hinzuwei-
sen, wenn diese zu einer Bausummenüberschreitung führen35. Die Verletzung einer solchen 
Aufklärungspflicht stellt eine Vertragsverletzung dar, für deren Folgen der Architekt bei ge-
gebenem Verschulden einstehen muss (Art. 398 / 97 Abs. 1 OR)36. Das bedeutet: 
 
b. Der Bauherr hat Anspruch auf Ersatz des aus der unterbliebenen Aufklärung enstandenen 
Schadens. Der Schaden, den der Architekt ersetzen muss, besteht in der Differenz zwi-
schen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen des Bau-
herrn bei vertragsgemässer Aufklärung haben würde. Das ist zu betonen gegenüber einer 
Gerichtspraxis, die den zu ersetzenden Schaden in den Kosten sieht, um die der Kostenvor-
anschlag infolge der nachträglichen Bauherren-Wünsche überschritten wird37. Diese Scha-
densermittlung beruht wiederum auf einer falschen Fragestellung und verfehlt deshalb den 
richtigen Ansatzpunkt, auch wenn der ermittelte Schadensbetrag um eine entsprechende 
Wertsteigerung des Grundstückes reduziert wird. Beizufügen ist: 
   
c. Der Schadenersatzanspruch des Bauherrn setzt selbstverständlich voraus, dass der Ver-
mögensvergleich eine für ihn negative Differenz ergibt. Ausserdem entfällt er, soweit der Ar-
chitekt den Nachweis erbringt, dass der Bauherr auch bei vertragsgemässer Aufklärung 
nichts an seinem Verhalten geändert hätte. Zu diesem Nachweis genügt es, wenn der Archi-
tekt z.B. beweist, dass der Bauherr die Gefahr der Bausummenüberschreitung trotz [83] un-
terbliebener Aufklärung gekannt und bewusst in Kauf genommen hat38.  
 
2. Die umschriebene Rechtslage besteht unabhängig vom Inhalt der kostenteuernden Sonder- und 
Änderungswünsche und ohne Rücksicht darauf, ob die Wünsche auf eigenständiger Initiative des 
Bauherrn oder auf Anregungen des Architekten beruhen. Den erwähnten Wünschen gleichzu-
                                                                 
33 Der Grundsatz versteht sich schon daraus, dass die Kosten solcher Wünsche vom Kostenvoranschlag 
gar nicht erfasst werden (vgl. oben I/2/A/ Randz. 2/lit.b). 
34 Dem entspricht es, dass der Kostenvoranschlag die "Grundlage der Finanzkontrolle während der Aus-
führung" bildet (Art. 4.2.5 der SIA-Ordnung 102). 
35 GAUCH, Bauleitung, S. 14; SCHUMACHER, S. 180, Nr. 627; PKG 1976, Nr. 10, S. 56 (= BR 1979, S. 10, Nr. 3); 
vgl. auch Art. 1.4.4 der SIA-Ordnungen 102 und 103. Der Bauherr soll in voller Kenntnis der Sachlage 
darüber entscheiden können, ob er die Bausummenüberschreitung in Kauf oder von seinen Wünschen 
Abstand nehmen will. 
36 Vgl. EGV SZ 1985, Nr. 34, S. 102 (= BR 1987, S. 15, Nr. 4); PKG 1976, Nr. 10, S. 55 (= BR 1979, S. 10, Nr. 3). 
Zur Hilfspersonenhaftung siehe Anm. 13. 
37 Beispiel: EGV SZ 1985, Nr. 34, S. 102 ff. (= BR 1987, S. 15, Nr. 4); Extraits 1969, S. 72 ff. (= SCHAUMANN, 
Nr. 75). 
38 Vgl. sinngemäss: GAUCH, Werkvertrag, Nr. 582. 
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stellen sind sonstige Eingriffe des Bauherrn in das Baugeschehen, namentlich die Anordnung ei-
ner Verzögerung oder Beschleunigung der Bauausführung.  
 
 
II. Von der Toleranzgrenze 
 
1. Im allgemeinen 
 
1. Die Toleranzgrenze bestimmt, wie bereits ausgeführt, den verlangten Genauigkeitsgrad des 
Kostenvoranschlages. Wo die Grenze liegt, kann nicht allgemein gesagt werden. Vielmehr 
kommt es auf die konkreten Umstände des Einzelfalles (namentlich auf die Eigenart des Bauvor-
habens oder des Baugrundes) und darauf an, mit welchen Abweichungen der Bauherr unter den 
gegebenen Umständen (nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr) zu rechnen hat.  
 In der Schweiz (und auch anderswo39) ist als Regel anerkannt, dass die Toleranzmarge 
10% der veranschlagten Summe  beträgt40. Diese Regel beruht auf der Lebenserfahrung. Sie 
hat die Bedeutung einer "Faustregel"  und damit keine absolute Geltung. So gibt es Fälle, in de-
nen der Bauherr einen höheren Ungenauigkeitsgrad tolerieren muss. Das kann zum Beispiel dann 
zutreffen: wenn der Bauherr dem Architekten eine unverhältnismässig kurze Zeit für die Ausarbei-
tung des Voranschlages eingeräumt oder den Kostenvoranschlag auf einen Zeitpunkt verlangt hat, 
in dem das Projekt erst in den Grundzügen vorlag; wenn er (der Bauherr) sich bewusst mit einem 
undetaillierten Kostenvoranschlag (z.B. auf Grund einer kubischen Berechnung, einer Flächenbe-
rechnung oder anderer Erfahrungswerte) zufrieden gab41; wenn der Kostenvoranschlag sich auf 
ein Grossbauvorhaben oder auf komplizierte Strassenbaumassnahmen bezieht42; oder wenn Um-
bau-, Renovations- oder Sanierungsarbeiten in Frage stehen43.  
 Umgekehrt kann sich die Grenze, bis zu der eine Überschreitung zu tolerieren ist, nach 
unten verschieben, falls der Architekt bei der Ausarbeitung des Voranschlages bereits über defi-
nitive Ausführungspläne verfügt, verbindliche Pauschal- oder Globalpreise der Unternehmer zur 
Hand hat oder z.B. erklärt, der Kostenvoranschlag werde "ziemlich genau eingehalten" oder "eher 
unterschritten als überschritten".  
 
2. Die Bestimmung der massgeblichen Toleranzmarge ist nur eines der vielen Probleme, die sich 
im Zusammenhang mit der Toleranzgrenze stellen. Aus dem weiteren Problemkreis mögen zusätz-
lich die folgenden Einzelpunkte herausgegriffen werden:  
 
a. Die Ungenauigkeit des Kostenvoranschlages kann (wie gesagt) auf verschiedenen Ursachen 
beruhen. Für den Rechtsanwendenden stellt sich nun die Frage, ob der Architekt (Ingenieur) 
                                                                 
39 Vgl. z.B. SWEET , Legal Aspects of Architecture, Engineering and the Construction Process, 3. Aufl., St. 
Paul/ New York/ Los Angeles/ San Francisco 1985, S. 265.  
40 Vgl. z.B. Rep. 1987, S. 216 (= BR 1988, S. 63 f., Nr. 62); EGV SZ 1985, Nr. 34, S. 102 (= BR 1987, S. 15, Nr. 4); 
ZWR 1985, S. 306, 309 (= BR 1987, S. 15, Nr. 5); SJZ 1986, S. 179 ff. Nr. 27 (= BR 1986, S. 61, Nr. 84); PKG 
1976, Nr. 10, S. 56 (= BR 1979, S. 10, Nr. 3); Max. XI, 1961, Nr. 15, S. 28; weitere Nachweise bei SCHUMA-
CHER, S. 182, Anm. 254. 
41 ZWR 1985, S. 309 f. (= BR 1987, S. 15, Nr. 5). 
42 So: Deutscher Bundesgerichtshof, BauR ("Baurecht", Düsseldorf) 1988, S. 736. 
43 Für eine Umbaute vgl. z.B. ZWR 1985, S. 309 (= BR 1987, S. 15, Nr. 5). Anders (nämlich 10% bei Renova-
tion): RJN 1980-81, S. 77 (= BR 1984, S. 13 f., Nr. 3, mit kritischer Anmerkung von TERCIER). 
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von der Toleranzgrenze auch insoweit "profitiert", als die Ungenauigkeit seines Voranschla-
ges auf einem schlichten Rechenfehler (z.B. einem Additionsfehler) oder einem andern Ver-
sehen beruht, das mit dem Prognose-Charakter des Voranschlages unmittelbar nichts zu tun 
hat.  
  Die Idee, die dem Institut der Toleranzgrenze zugrundeliegt, könnte es zwar nahelegen, 
die aufgeworfene Frage zu verneinen44. Dem aber widerspricht einerseits die Überlegung, 
dass der Vertrauensschutz, den der Kostenvoranschlag begründet, eine Differenzierung nach 
den Ursachen der Ungenauigkeit kaum zulässt. Und anderseits ist es nur "billig", wenn der 
Architekt eine Ungenauigkeit, die z.B. auf einem schlichten Rechenfehler beruht, dadurch 
ausgleichen kann, dass er die Kostenschätzung im übrigen umso genauer vornimmt. Ausser 
Zweifel steht jedenfalls, dass es dem Architekten gestattet sein muss, das verwendete Re-
chenverfahren auf die geforderte (begrenzte) Genauigkeit des Kostenvoranschlages auszu-
richten; denn es entspricht schon einem anerkannten Gebot der praktischen Mathematik, 
beim Rechnen, das zwangsläufig auf Näherungswerte abstellen muss, unnötigen Rechenauf-
wand zu vermeiden. 
 
b. Abzulehnen ist dagegen die Tendenz der Rechtsprechung45, das Institut der Toleranzgrenze 
über das Gebiet des ungenauen Kostenvoranschlages hinaus auf weitere Haftungsfälle 
auszudehnen. Insbesondere braucht es der Bauherr überhaupt nicht (auch nicht in gewissem 
Umfang) zu tolerieren, dass der Architekt durch vertragswidriges Verhalten (z.B. durch ei-
genmächtiges Abweichen von den Plänen) Zusatzkosten verursacht46. Was man sich fragen 
könnte, ist höchstens, ob der Bauherr eine unterbliebene Aufklärung entschädigungslos in 
[84] Kauf zu nehmen hat, soweit Sonder- und Änderungswünsche, deren Kosten schwer 
abzuschätzen sind, im Ergebnis zu einer nur geringfügigen Bausummenüberschreitung führen.  
 
c. Wird die Toleranzgrenze im umschriebenen Sinne (und damit richtig) verstanden, so ist einer-
seits klar, dass sie dem Architekten keinen Freiraum für die vertragswidrige Verursa-
chung von Zusatzkosten (I) schafft. Und anderseits kann weder die Verursachung noch die 
Nicht-Verursachung solcher Zusatzkosten mit Hilfe der Toleranzgrenze (ihrer Über- oder 
Unterschreitung) bewiesen werden (und zwar auch nicht im Sinne eines Anscheinsbewei-
ses)47.  
 
3. Um Unsicherheiten zu vermeiden, steht es den Parteien frei, die Toleranzgrenze und deren Be-
deutung durch Vereinbarung festzulegen48. Der Sinn einer vereinbarten Toleranzgrenze ist im 
Streitfall durch Auslegung des Vertrages zu ermitteln. Ergibt die Auslegung nicht etwas anderes, 
so bestimmt auch diese (vereinbarte) Toleranzgrenze nur den verlangten Genauigkeitsgrad des 
Voranschlages. Und mangels anderer Abrede bleibt es trotz vereinbarter Toleranzgrenze beim 
Grundsatz, dass die Haftung für die Ungenauigkeit des Kostenvoranschlages eine Verschuldens-
haftung ist. 
                                                                 
44 In diesem Sinne offenbar: SCHUMACHER, S. 183 f., Nr. 641 f.; ebenso GAUCH, BR 1987, S. 15 f., Anmer-
kung zu Nr. 4 und 5, Ziff. 6; BR 1986, S. 61 f., Anmerkung zu Nr. 84, Ziff. 4.  
45 Beispiel: SJZ 1986, S. 179 ff., Nr. 27 (= BR 1986, S. 61, Nr. 84); Extraits 1969, S. 72 ff. (= SCHAUMANN, Nr. 
75). 
46 Vgl. demgegenüber PKG 1976, Nr. 10, S. 53 ff. (= BR 1979, S. 10, Nr. 3). 
47 Vgl. demgegenüber SCHUMACHER, S. 183, Nr. 640.  
48 Rep. 1987, S. 216 (= BR 1988, S. 63 f., Nr. 62).  
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2. Von den Toleranzen der SIA-Ordnung 102 und 103 
 
1. Vertragsbestimmungen, die sich mit der Toleranzgrenze befassen, sind häufig vorformuliert. So 
finden sich einschlägige Vorschriften auch in den SIA-Honorarordnungen 102 (Architekten) 
und 103 (Bauingenieure). Diesbezüglich ist vorab festzuhalten: 
 Die Ordnungen 102 und 103 (Ausgaben 1984) unterscheiden (auch was die Toleranzen 
betrifft) zwischen dem "Kostenvoranschlag"49 und "Schätzungen" der Baukosten, die diesem 
Voranschlag vorausgehen50, vorliegend aber ausser Betracht bleiben. Gemeinsam ist dem "Kos-
tenvoranschlag" beider Ordnungen, dass er zwar erst nach der Ausarbeitung des Bauprojektes, 
jedoch vor der Ausschreibung der Bauarbeiten und ohne Ausführungspläne51 erstellt wird. Ver-
schieden ist, dass der "Kostenvoranschlag" der SIA-Ordnung 102 das Bauprojekt und zusätzli-
che Detailstudien zur Grundlage hat52, während der Voranschlag nach SIA-Ordnung 103 nur auf 
den "Unterlagen des Bauprojektes" beruht53. 
 
2. Jede der beiden Ordnungen enthält nun eine Toleranzregel für den umschriebenen "Kosten-
voranschlag". Die beiden Regeln lauten: 
 Nach Art. 4.2.5 der SIA-Ordnung 102 (1984) ist "der Genauigkeitsgrad (mangels be-
sonderer Vereinbarung +/- 10%) ... mit den Spezialisten abzustimmen und zusammen mit den 
Beträgen für Unvorhergesehenes54 im Kostenvoranschlag zu nennen"55. Und nach Art. 3.7 der 
                                                                 
49 SIA 102, Art. 4.2.5 / SIA 103, Art. 4.1.4. und 3.7. Art. 4.1.4 weist den Ingenieur an, den Kostenvoran-
schlag "aufgrund von Vorausmassen und Einheitspreisen" zu erstellen, was eine sorgfältige Berechnung 
ermöglicht, es aber nicht ausschliesst, die Arbeiten dann doch zu Pauschal- oder Globalpreisen zu ver-
geben. Die Vorausmasse werden den Plänen des Bauprojektes entnommen. 
50 Vgl. SIA 102, Art. 4.1.4, 4.2.2 / SIA 103, Art. 3.7. 
51 Vgl. SIA 102, Art. 4.3-4.4/ SIA 103, Art. 4.15 - 4.16. 
52 SIA 102, Art. 4.2.5. 
53 SIA 103, Art. 3.7.  
54 Um was für "Beträge" es sich dabei handelt und warum sie im Kostenvoranschlag neben der Toleranz-
grenze aufzuführen sind, ist eine Frage, deren Beantwortung grosse Schwierigkeiten bereitet (vgl. 
SCHUMACHER, S. 185 f., Nr. 645 ff.). Die Kombination dieser Beträge (der "Beträge für Unvorhergesehe-
nes") mit der Toleranzgrenze fehlt denn auch im einschlägigen Art. 3.7 der SIA-Ordnung 103; und sie ist 
in der Tat nur schwer zu erklären. Unter Vorbehalt eines anderen Verständnisses durch die konkreten 
Parteien scheint mir aber die folgende Erklärung richtig zu sein:  
 Im Einzelfall kann es besondere Risiken geben, von denen der Architekt annimmt, dass ihre möglichen 
Kostenfolgen durch die (allgemeine, prozentual bestimmte) Toleranzgrenze nicht abgedeckt sind. Diese 
Risiken (z.B. Wasserandrang im Baugrund, ungewöhnlicher Witterungsverlauf, nachträgliches Erforder-
nis besonderer Sicherheitsmassnahmen) sind mit dem unglücklichen Ausdruck "Unvorhergesehenes" 
gemeint. Indem der Architekt sie in seinem Kostenvoranschlag speziell hervorhebt und betragsmässig 
beziffert, wird der Toleranzrahmen partiell erweitert. Das bedeutet, dass der Bauherr nicht uneinge-
schränkt auf die Einhaltung der im Kostenvoranschlag genannten Toleranzgrenze vertrauen kann. Viel-
mehr muss er damit rechnen, dass die Toleranzgrenze bis zur Höhe des dafür angegebenen (zugehöri-
gen) Betrages überschritten wird, wenn sich eines der besonders bezeichneten Risiken verwirklicht. 
 Die gegebene Erklärung bringt allerdings keine befriedigende Lösung für solche Fälle, in denen der kon-
krete Kostenvoranschlag einen Pauschalbetrag für "Unvorhergesehenes" enthält, ohne die damit erfass-
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SIA-Ordnung 103 (1984) hat der "Ingenieur ... den Auftraggeber über die Grundlagen und die 
Genauigkeit von Kostenangaben zu informieren"; "die Unterlagen des Bauprojektes ermöglichen" 
(wie der Artikel weiterfährt) "in der Regel die Veranschlagung der Kosten mit einer Genauigkeit 
von +/-10%"56.  
 Die beiden Toleranzregeln (Art. 4.2.5 der SIA 102 und Art. 3.7 der SIA 103) sind nicht 
in jeder Hinsicht klar [85] und haben (was zur Unklarheit noch beiträgt) je einen andern Wortlaut. 
Dazu kommt, dass der Kreis der Baukosten, die der Voranschlag einschliesst, weder in dieser 
noch in jener Ordnung deutlich umschrieben wird57. All das ist, wenn man die Bedeutung des 
Kostenvoranschlages in Betracht zieht, äusserst unbefriedigend.  
 
 
III. Von den Schwierigkeiten der Schadensermittlung  
und der Höhe der Schadenersatzpflicht 
 
1. Vom Schaden, den der Architekt (Ingenieur) in den behandelten Haftungsfällen zu ersetzen 
hat, war bereits die Rede. Wie der zu ersetzende Schaden zu ermitteln ist, steht prinzipiell fest. 
Die Schwierigkeiten liegen im Detail: 
 
a. Die erste Schwierigkeit bietet die Anrechnung einer Wertsteigerung, die sich der Bauherr 
gefallen lassen muss, wenn der Architekt vertragswidrig vom Bauprojekt abweicht58. Diese 
Anrechnung bezieht sich nur auf vermögenswerte (geldwerte) Vorteile. Durch sie wird der zu 
ersetzende Schaden (bestehend in den vom Architekten verursachten Zusatzkosten) vermin-
dert, allenfalls sogar "beseitigt". Das aber kann, weil es sich um eine "aufgedrängte Bereiche-
rung" handelt, zu einer unzumutbaren Benachteiligung des Bauherrn führen, was eine "Kor-
rektur" erforderlich macht. Hierauf beruht das allgemeine Postulat, von der Anrechnung der 
Wertsteigerung sei insoweit abzusehen, als sie für den Bauherrn nach Treu und Glauben (Art. 
2 ZGB) unzumutbar erscheint59. 
                                                                                                                                                                                                    
ten Risiken ausdrücklich zu umschreiben. Kommt es zum Streit darüber, ob ein bestimmtes Kostenereig-
nis zum "Unvorhergesehenen" gehört, hat der Richter den Streitfall unter Berücksichtigung aller erhebli-
chen Umstände und im Zweifel zugunsten des Bauherrn zu entscheiden.  
55 Weicht die im Kostenvoranschlag aufgeführte Toleranzgrenze von der 10%-Marge ab und wird der Vo r-
anschlag vom Bauherrn genehmigt, so erlangt diese Toleranzgrenze Vertragsgeltung. Gestützt darauf ist 
sie von jetzt an massgeblich; sie bestimmt, was den Vertrauensschutz des Bauherrn betrifft, den gefor-
derten Genauigkeitsgrad des Kostenvoranschlages auch dann, wenn zuvor keine "besondere" Ve reinba-
rung über die Toleranzgrenze getroffen wurde. Das kommt in der Formulierung des Art. 4.2.5 leider nicht 
zum Ausdruck. 
56 Durch die Information über den Genauigkeitsgrad, zu welcher der Ingenieur verpflichtet ist, und die 
nachfolgende Genehmigung des Kostenvoranschlages von Seiten des Bauherrn kommt eine Vereinba-
rung zustande, die dem mitgeteilten Genauigkeitsgrad Vertragsgeltung verschafft. Mit Rücksicht darauf 
kann sich die Ordnung selber auf die schlichte Aussage beschränken, welcher Genauigkeitsgrad (näm-
lich 10%) "in der Regel" möglich ist.  
57 Vgl. bereits Anm. 18. 
58 Vgl. oben I/1/ Randz. 1/lit. b, (Sonderfall). 
59 Vgl. z.B. GAUCH, Bauleitung, S. 16; BR 1986, S. 61 f., Anmerkung zu Nr. 84, Ziff. 3 b; SCHUMACHER, S. 
192 f., Nr. 680 f. 
12 
  Das Postulat ist richtig, bedarf aber einer Konkretisierung. Den gesetzlichen Ansatzpunkt 
bietet meines Erachtens die Vorschrift des Art. 672 Abs. 3 ZGB60. In sinngemässer Anwen-
dung dieser Vorschrift ist dem Bauherrn nicht die objektive Wertsteigerung des Grundstü-
ckes anzurechnen, sondern bloss das, was das Grundstück für ihn persönlich (also subjektiv) 
mehr wert ist61. Das öffnet dem Ermessen des Richters (Art. 42 Abs. 2 OR), der bei seiner 
Abschätzung des Schadens auch über die Anrechnung oder Nicht-Anrechnung von Vorteilen 
entscheiden muss, einen weiten Spielraum. Zum Beispiel darf (und soll) der Richter bei 
selbstgenutzten Bauwerken vom Sachwert (nicht vom Verkehrswert) ausgehen; und ein 
Mehrwert, der sich für den Bauherrn (im Rahmen seiner Vermögensplanung) als nutzlos er-
weist oder dessen Berücksichtigung zu einer untragbaren finanziellen Belastung des Bauherrn 
führt, ist von der Anrechnung auszunehmen. 
 
b. Gleichartige Schwierigkeiten können sich dann einstellen, wenn es um die Ermittlung des 
Vertrauensschadens geht, den der Bauherr infolge eines ungenauen Kostenvoranschlages 
erlitten hat62. Hätte der Bauherr das Bauprojekt bei genügend genauem Voranschlag über-
haupt nicht (oder verändert) ausführen lassen, so kommt es für die Bestimmung seines ge-
genwärtigen Vermögensstandes in aller Regel auch auf den Wert des ausgeführten Baupro-
jektes (oder auf den Wert der unveränderten Ausführung) an63. Diesbezüglich ist wiederum 
vom subjektiven Wert auszugehen, den der Bau (oder dessen unveränderte Ausführung) für 
ihn persönlich hat. Analoges gilt bei Verletzung der Aufklärungspflicht64, falls der Bauherr 
bei pflichtgemässer Aufklärung auf seine Sonder- oder Änderungswünsche (ganz oder zum 
Teil) verzichtet hätte.  
 
2. Steht der zu ersetzende Schaden betragsmässig fest (Art. 42 OR), so wird die Höhe der Er-
satzpflicht im Streitfall durch den Richter bestimmt. Der angerufene Richter hat hiebei "sowohl 
die Umstände als die Grösse des Verschuldens zu würdigen" (Art. 43 Abs. 1 OR) und auch all-
fällige Herabsetzungsgründe (Art. 44 OR) zu berücksichtigen (Art. 99 Abs. 3 OR).  
 Einen Herabsetzungsgrund bildet der mögliche Umstand, dass der Bauherr seine Pflicht 
(Obliegenheit), den Schaden durch zumutbare Massnahmen zu verringern, verletzt hat. Scha-
densmindernde Massnahmen, die in Frage kommen, können z.B. im nachträglichen Verzicht auf 
die Ausführung einzelner Bauleistungen oder im Verkauf des Bauobjektes65 bestehen. Doch ist 
grösste Zurückhaltung am Platz. Kostensparende Anordnungen dürfen vom Bauherrn (soweit 
überhaupt) frühestens dann erwartet werden, wenn er von der Gefahr der Kostenüberschreitung 
(z.B. auf Anzeige des Architekten hin) klare Kenntnis hat. Insbesondere aber darf einem Bau-
herrn (schon mit Rücksicht auf die Dispositionsfreiheit des Sacheigentümers) nicht leichthin zuge-
                                                                 
60 Diese Vorschrift befasst sich mit dem bösgläubigen Einbau von eigenem Material in fremden Boden und 
bestimmt, dass der Richter (falls keine Trennung des Materials vom Boden stattfindet) dem Materialei-
gentümer "auch nur dasjenige zusprechen" kann, "was der Bau für den Grundeigentümer allermindes-
tens wert ist". 
61 Dieser subjektive Mehrwert kann den objektiven Mehrwert weit unterschreiten (vgl. BGE 99 II 144 f.), im 
Extremfall sogar gleich null sein. Zum Ganzen vgl. auch MEIER-HAYOZ, N 18 zu Art. 672 ZGB.  
62 Vgl. oben I/2/A/Randz. 3. 
63 Anders verhält es sich z.B. dann, wenn der Bauherr gezwungen war, das ausgeführte Bauobjekt zu ver-
äussern, weil er die Mehrkosten nicht zu finanzieren vermochte. 
64 Vgl. oben I/2/B. 
65 Vgl. BGE 28 II 545. 
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mutet werden, sein Grundstück zu veräussern, nur um den Schaden im Interesse des haftbaren 
Architekten gering zu halten.  
 
 
IV. Von weiteren Fragen 
 
1. [86] Die vorliegenden "Notizen" vermögen das Thema der Kostenüberschreitung natürlich nicht 
abschliessend zu behandeln. Von vorneherein ausgeklammert blieben z.B.: 
 
– Die heikle Frage, wie sich die Verursachung von Zusatzkosten und die schlichte Über-
schreitung des Kostenvoranschlages auf den Honoraranspruch des Architekten auswirken66.  
 
– Die Fälle, in denen die Folgen einer Kostenüberschreitung durch Vereinbarung geregelt 
sind67. 
 
– Die Rechtslage, die dann besteht, wenn der Bauherr einen Baucontroller eingeschaltet oder 
eine Kostenlimite gesetzt hat oder wenn ein Kostenvoranschlag unterschritten wird. 
 
2. Unbehandelt blieb namentlich auch der Fall, da Werkvertragsrecht zur Anwendung 
kommt, weil die Vertragsleistung des Architekten sich auf die Ausarbeitung eines schriftlichen 
Kostenvoranschlages beschränkt68. Trifft dies zu, so stellt die ungenügende Genauigkeit des Vor-
anschlages einen Werkmangel dar, der (bei gegebenen Voraussetzungen) die Mängelhaftung des 
Art. 368 OR auslöst. Der Schaden, den der Besteller des Voranschlages im Vertrauen auf dessen 
(relative) Richtigkeit erleidet, ist alsdann ein Mangelfolgeschaden, für den der Architekt bei Ver-
schulden69 haftet. Dasselbe müsste gelten, wenn man (was abzulehnen ist) den Gesamtvertrag des 
Architekten als gemischtes Vertragsverhältnis qualifizieren70 und auch hier die Haftung für einen 
mangelhaften Kostenvoranschlag dem Werkvertragsrecht unterstellen wollte. 
Korr.: MD, 27.02.2005 
                                                                 
66 Vgl. zu diesem Problemkreis: SCHUMACHER, S. 159 ff., Nr. 549 ff.; DERENDINGER, Die Nicht- und die 
nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, Diss. Freiburg 1988, S. 173 ff. 
67 Vereinbart kann z.B. sein, dass der Architekt (Ingenieur) bei einer Überschreitung seines Kostenvoran-
schlages die Mehrkosten (ganz oder zum Teil) ersetzen werde ("Bausummengarantie") oder dass der 
Honoraranspruch des Architekten von der Einhaltung des Voranschlages abhängig ist (also nur bedingt 
besteht). Ob die zweitgenannte Vereinbarung zugleich den Sinn hat, allfällige Schadenersatzansprüche 
des Bauherrn bei einer Überschreitung auszuschliessen, ist im Streitfall durch Auslegung zu entschei-
den.  
68 Vgl. GAUCH, Werkvertrag, Nr. 51 und 59; BGE 109 II 465; 114 II 56.  
69 Art. 368/Art. 97 Abs. 1 OR. Zur Hilfspersonenhaftung vgl. Anm. 13. 
70 BGE 109 II 466. 
